

Garanciás csatornaprogram

A problémák ellenére is sikertörténet lehet az ISPA-program Debrecenben és a környékén.

Patai Lajos, a polgármesteri hivatal projektfelelőse és Győri Gyula, a képviselő-testület tulajdonosi bizottságának elnöke jelentette ki a fentieket a grémium március 23-i tanácskozásán. A munkák eddigi megvalósításával foglalkozó ülésen a tisztviselők úgy vélték: országosan is ritkaság ez a projekt, hiszen nemcsak léptékében és műszaki tartalmában, hanem – mivel szinte az összes utcát érinti – területében is szerteágazó és nagy volumenű környezetvédelmi beruházást jelent. Ennek kapcsán Varga László, a városfejlesztési főosztály vezetője elmondta: a város belterületén 59 utcában nincsen csatorna; tizenkettőt most tervezik, a többi később következik.

Az ISPA-program rövidesen eredményesen záruló kivitelezése az egyesített rendszer szétválasztását, valamint a szennyvíztelep korszerűsítését is magában foglalja. Az intenzív munka 2005–2006-ban kezdődött, s négy részterülete van. A városházi és a kivitelezői szakemberek tájékoztatásaiból megtudtuk például, hogy a LOT 1 nevű szakaszban Debrecen általános csatornahálózatát korszerűsítik; a befejezés eredeti határideje – előre nem tervezhető okok miatt – 2008. decemberéről 2010. április 30-ára módosult. Az érintett zónában már megkezdődtek a lakossági rákötések, és zajlanak a helyreállítások.

A LOT 2-ben főként a belváros hálózatát újítják fel, s eddig ennek során leginkább a közlekedéssel kapcsolatos problémák nehezítették a feladat teljesítését. Ebből a részterületből még egy kilométernyi csatorna lefektetése hibádzik (a helyreállítások mellett), s várhatóan július 30-ig jelenthető készre. A legbonyolultabb teendőkkkel a LOT 3-as csapat szembesült, amelynek szét kellett választania az egyesített csatornarendszer csapadékvíz- és szennyvízhálózatait – ismertette



A végszámlákat akkor fizeti ki a hivatal, ha helyreállítási hibalistákon szereplő hiányosságokat megszüntették a kivitelezők

Patai Lajos. Ennek a munkának helyenként már a II. számú villamosvonal kiépítésével is szinkronban kell lennie, s várhatóan december végéig fejezhető be. Április 5-én jelentősebb munkák kezdődnek, a Tócskertből haladnak a Böszörményi út mentén, s ez 5–6 munkaterületet igényel – mondta el az építőcég képviselője.

A LOT 4 nevű szakasz Józsa, Pallag, Ebes és Hajdúsámson mellett Sáránd és Mikepércs hálózatának átépítésére is kiterjed, s a kivitelezés a tervek szerint április 30-ig tart. A munkák eredményeként többek között 108 kilométer csatornát és 42 áttemelőt építettek. A teljesítést régészeti feltárások is nehezítették, valamint az, hogy nem volt zökkenőmentes rendezni egyes áttemelők földterületeinek tulajdonjogait. A beszámolókból megtudtuk azt is, hogy az utolsó LOT-projektnek (az 5-ösnek) a szennyvíztelep korszerűsítése a célja, s ez a munka várhatóan október 30-ig tart.

Kovács Lászlóné, a gazdálkodási főosztály vezetője azt is tudatta, hogy az ISPA-program Debrecenre eső – 22 milliárdos –, szerződött összegéből eddig 12,2 milliárdot fizettek ki.

A grémium és a Fidesz-frakció tagjai közül Papp László, Széles Diána és Czeller László egyebek mellett az érintett utak és lakótelepi parkolók felbontásának ütemezéséről érdeklődtek, továbbá a csatornafedlapok szüntetéséről. Ennyire nem részletesek a kivitelezési tervek – hangzott a szakemberek egyöntetű válasza a fentiekre –, tehát az adott határidőt kell tartani úgy, hogy addigra a megrongált utakat és zöldfelületeket is helyreállítsák. A kivitelezők azt is hangsúlyozták, hogy a munkák során igyekeznek a legkisebb kellemtelenséget okozni az embereknek; az általuk vállalt garancia ideje két év plusz 70 nap, tehát ez időn belül ingyen kell megszüntetniük a csatornákkal, az utakkal és a zöldterületekkel kapcsolatos hibákat.

V. A.



PÖTTÖMSZÍNHÁZ. Az Iciripiciri Óvodás Bábcsoportok XIII. Városi Találkozójának adott otthont március 24-én és 25-én az Újkerti Közösségi Ház. A program révén a gyerekek megismerhették egymás munkáit (melyeket a magyar mesekincsből kellett választaniuk), a pedagógusok pedig szakmai műhelybeszélgetéseken is részt vehettek.



HAGYOMÁNYŐRZŐ, tavaszköszöntő kiállítást rendezett a Kenézy-kórház felnőttpszichiátriai nappali kórháza március 29-én. Az ünnepségen húsvétozó műsort adott elő az intézet néptáncsoportja és kórusa, a galériában pedig gobelin-, kerámia- és grafikai alkotások kiállítása nyílt meg (a tárlat április 2-ig látogatható).